



MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES R E C I B I D O

REF: Aprueba e impone multa a la Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A., en contrato de concesión denominado "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo 3".

SANTIAGO, 16 MAR 2017

VISTOS: El D.F.L MOP N° 850 de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y del decreto con Fuerza de Ley N° 206 de 1960, Ley de Caminos.

El Decreto Supremo MOP N° 900 de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 164 de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas.

El Decreto Supremo MOP N° 956 de 1997, Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

El Decreto Supremo MOP N° 90 de 6 de febrero de 2004, que adjudicó el contrato de concesión para la ejecución, conservación y explotación de la Obra Pública Fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria - Grupo 3".

El Decreto Supremo MOP N° 272, de 2013, que modificó, por razones de interés público, las características de las obras y servicios que indica del contrato de concesión de la obra pública fiscal denominada "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo N° 3" y aprobó el Convenio Ad-Referéndum N° 1.

CONTRALORIA GENERAL TOMA DE RAZON R E C E P C I O N		
DEPART. JURIDICO		
DEPT. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEPTO. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U. y T.		
SUB. DEPTO. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR \$	_____	
IMPUTAC.	_____	
ANOT. POR \$	_____	
IMPUTAC.	_____	

Carta de la Sociedad Concesionaria IFE/WS/2015-0451, de 2015.

Anotación en el Libro de Obras N° 11, de 2015, folios 44, 45 y 46.

Lo dispuesto en las Bases de Licitación del contrato.

La Resolución N° 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República que fijó normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- Que por anotación en el Libro de Obras N° 11 de 2015, folios 44, 45 y 46 y en el Ordinario IFE N° 680/2015, la Inspección Fiscal notificó a la Sociedad Concesionaria que, en el Establecimiento Penitenciario de Valdivia, no se dio cumplimiento al indicador contractual establecido en la letra b) del numeral 11.1.3 del Decreto Supremo MOP N° 272, de 2013, en lo que se refiere al segundo Análisis Proximal, Microbiológico y de Gramajes, del año 2015, de muestra de raciones de alimentos, realizado el 25 de agosto de 2015, ya que se produjo el siguiente incumplimiento:

- En el servicio de almuerzo, la preparación de la ensalada “cebolla”, en el análisis Microbiológico, se observó que los recuentos Aerobios Mesófilos, estaba sobre el límite establecido, de acuerdo a los rangos establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

En la misma anotación la Inspección Fiscal señala que, en razón de lo anteriormente expuesto, se propondría a esta Dirección General la aplicación de una multa de 150 UTM, contemplada en el numeral c.30 del artículo 1.8.5.1 de las Bases de Licitación.

- Que mediante el Ordinario IFE N° 752/2015, la Inspección Fiscal propuso a esta Dirección General la aplicación de una multa de 150 UTM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.8.5.1 numeral c.30 de las Bases de Licitación, toda vez que la Sociedad Concesionaria no dio cumplimiento a los valores establecidos para los indicadores contractuales señalados en la letra b) del numeral 11.1.3 del Decreto Supremo MOP N° 272/2013, sirviendo de fundamento para la proposición de la multa, los mismos hechos descritos anteriormente.

- Que a través del Ordinario IFE N° 855/2015, la Inspección Fiscal informó que la Concesionaria no ha aportado mayores antecedentes que permitan dejar sin efecto la multa propuesta. Sin perjuicio de lo anterior esta Dirección General deja establecido que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, no proceden los recurso de reposición y apelación en contra de la notificación que realiza la Inspección Fiscal del contrato, de su intención de proponer a la Dirección General de Obras Públicas las multas del caso.

- Que la letra b) del numeral 11.1.3 del Decreto Supremo MOP N° 272, de 2013, modificó el artículo 2.8.2.4.1 de las Bases de Licitación, en los siguientes términos:

“Gendarmería de Chile podrá solicitar al Concesionario efectuar un máximo de tres veces al año, un análisis proximal, microbiológico y de gramaje de una o varias muestras (con un máximo de 5) de las raciones entregadas, en cualquier momento y lugar de los establecimientos penitenciarios de la

requerimientos mínimos establecidos en la Tabla N° 20 de las Bases de Licitación y la Tabla N° 20-bis del numeral 11.1.4 del presente decreto supremo, según corresponda. Para efectos del cumplimiento de este indicador, se considerará un margen de tolerancia de hasta un 10% menos en los aportes energéticos de alguno(s) de los servicios establecidos, condicionado al cumplimiento mínimo de 2.400 kcal correspondientes a la ración diaria.

El incumplimiento de lo señalado en el presente numeral 11.1.3, hará incurrir a la Sociedad Concesionaria en la multa c.30 de la Tabla N° 6: Infracciones y Multas, del artículo 1.8.5.1 de las Bases de Licitación, cuya aplicación y pago se regulará según lo establecido en las mismas Bases”.

- Que el artículo 1.8.5.1 de las Bases de Licitación del contrato en el numeral c.30, establece una multa de 150 UTM, cada vez, por el “incumplimiento de cualquiera de los resultados e indicadores respecto del Servicio de Alimentación”.
- Que mediante carta IFE/WS/2015-0451, de 2015, la Sociedad Concesionaria remitió los resultados del segundo Análisis Proximal, Microbiológico y de Gramajes realizado en el Establecimiento Penitenciario de Valdivia, indicando que respecto el producto cebolla, “se observan valores sobre lo permitido por el Reglamento Sanitario de los Alimentos en el recuento de Aerobios Mesófilos (RAM), se informa a Ud. que la Concesionaria se encuentra evaluando con los proveedores 3F y DOLE, ya que los productos utilizados en ambos Establecimientos Penitenciarios (Valdivia y Puerto Montt) correspondieron a productos pre-elaborados, listos para el consumo; razón por la cual se evaluará si la desviación es originaria desde sus plantas, puesto que la intervención por parte del personal de la Concesionaria se limitó a sanitizar el producto, adicional aliños y entregar, manteniendo en todo momento la cadena de frío”.
- Que de los antecedentes tenidos a la vista, esta Dirección General considera que en el Establecimiento Penitenciario de Valdivia, en conformidad a los resultados del segundo Análisis Proximal, Microbiológico y de Gramajes, efectuado el 25 de agosto de 2015, toda vez que en la ensalada de cebolla del servicio almuerzo, no se cumplió con el recuento de Aerobios Mesófilos (RAM), superando los valores establecidos en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Lo dispuesto en el D.S MOP N° 900, de 1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas, artículos 18 y 29; en el D.S. MOP N° 956, de 1997, Reglamento Ley de Concesiones de Obras Públicas, artículos 39 letra j), 47 y 48; artículos 1.8.5.1, 1.8.5.2, 1.8.5.3 y en la letra b) del numeral 11.1.3 del Decreto Supremo MOP N° 272 de 2013.

RESUELVO:


DGOP (Exenta) N° 968/




1. **APRUÉBASE E IMPÓNESE** a la “Sociedad Concesionaria Infraestructura Penitenciaria Grupo Tres S.A.” una multa de 150 UTM, por el incumplimiento del servicio de alimentación establecido en el numeral 11.1.3 del Decreto Supremo MOP N° 272/2013, toda vez que en el Establecimiento Penitenciario de Valdivia, no se cumplió con los requerimientos contractuales, según los resultados obtenidos del segundo Análisis Proximal, Microbiológico y de Gramajes de muestra de raciones de alimentos realizado el 25 de agosto de 2015.

3. **ESTABLÉCESE** que la Sociedad Concesionaria deberá pagar la multa, aprobada e impuesta por la presente Resolución dentro del plazo de 30 días siguientes a la fecha de su notificación, mediante Vale Vista a nombre del Director General de Obras Públicas, según lo dispuesto en el artículo 1.8.5.3 de las bases de licitación y los artículos 37 N° 5 y 48 N° 2 del Reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.
4. **COMUNÍQUESE** la presente Resolución al Inspector Fiscal de la obra, a la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas, a la Fiscalía MOP y a los demás servicios que correspondan.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE



JUAN MANUEL SÁNCHEZ MEDIOLI
Director General de Obras Públicas
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS



838

VALERIA BRUHIN CRUZ
Jefa Depto. Fiscalización de
Contratos y Consultorías
DGOP - MOP

CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON
NUEVA RECEPCION

Con Oficio N°

DEPART. JURIDICO		
DEPART. T. R. Y REGISTRO		
DEPART. CONTABIL.		
SUB. DEP. C. CENTRAL		
SUB. DEP. E. CUENTAS		
SUB. DEP. C. P. Y BIENES NAC.		
DEPART. AUDITORIA		
DEPART. V. O. P., U y T.		
SUB. DEP. MUNICIP.		
REFRENDACION		
REF. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
ANOT. POR	\$	_____
IMPUTAC.		_____
DEDUC DTO.		_____

[Handwritten Signature]
EDUARDO ABEDEAPO BUSTOS
 Coordinador de Concesiones de Obras Públicas

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
PATRICIO INOSTROZA LOBOS
 Jefe Unidad de Edificación Pública
 Div. de Explotación de Obras Concesionadas

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 08 MAR 2017

INUTILIZADO

PAZOS INVESTIGACIONES
Jefe Unidad de Edificación Pública
Dpto. de Explotación de Obras Construidas

